

| | 2024-4 | | | | 2024-5 | | | | 2024-6 | | | | 2024-7 | | | | 2024-8 | | | | 2024-9 | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--|--|
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | |
| Bibliome | Bibliome | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajouter une page "Planning prévisionnel de (...) | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vacances RB | Resolved 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Congé Jibé | In Progress 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Congés Robert | AlvisNLP/ML | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Congés Robert | ISSUES CE N'EST PLUS ICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AlvisNLP/ML | Tools | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISSUES CE N'EST PLUS ICI | DRMAA launch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tools | AlvisIR Index multiword annotations (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRMAA launch | AlvisIR Regexp Queries | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AlvisIR Index multiword annotations (...) | TriPhase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AlvisIR Regexp Queries | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TriPhase | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systèmes de régulation | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| animal product | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systèmes d'élevage | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aliment | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adaptation | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| validation des termes | In Progress 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Journée des bioinformaticiens | Journée des bioinformaticiens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Création d'un site web sous Drupal | Feedback 75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place d'un espace d'échange | Feedback 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place d'un forum | Feedback 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place d'un Wiki | Feedback 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place d'une fiche contact | Resolved 43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajouter la date de la dernière (...) | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elargir le choix des thématiques | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elargir le choix des langages de (...) | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>Ajouter la possibilité d'ajouter (...)</p> <p>Réservation de la salle du château</p> <p>Insyght, a conserved synteny - homolog browser</p> <p>change the result quick nav to be a cell (...)</p> <p>off shoot expand error</p> <p>center display on a reference gene in the (...)</p> <p>expand collapse partial genomic region</p> <p>Annot compa view do not take private genomes (...)</p> <p>display information if homology is 1-1, 1-n (...)</p> <p>double click on empty cell in ortholog browser (...)</p> <p>find gene and go back to ortholog view</p> <p>Pipeline rev 471 ; avoid non essential redondant (...)</p> | <p>New 0%</p> <p>New 0%</p> |
|---|---|