

# Bibliome

|  | 2024-4                                    |    |    |    | 2024-5 |    |    |    | 2024-6 |    |    |    | 2024-7 |    |    |    | 2024-8 |    |    |    | 2024-9 |    |    |    |    |    |  |  |
|--|---|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--|--|
|  | 14  | 15 | 16 | 17 | 18     | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26     | 27 | 28 | 29 | 30     | 31 | 32 | 33 | 34     | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  |  |
| <b>Bibliome</b>                                  | <b>Bibliome</b>                           |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Ajouter une page "Planning prévisionnel de (...) | New 0%                                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Vacances RB                                      | Resolved 0%                               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Congé Jibé                                       | In Progress 0%                            |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Congés Robert                                    | AlvisNLP/ML                               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Congés Robert                                    | ISSUES CE N'EST PLUS ICI                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| AlvisNLP/ML                                      | Tools                                     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| ISSUES CE N'EST PLUS ICI                         | DRMAA launch                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Tools  | AlvisIR Index multiword annotations (...) |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| DRMAA launch                                     | AlvisIR Regexp Queries                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| AlvisIR Index multiword annotations (...)        | TriPhase                                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| AlvisIR Regexp Queries                           | New 0%                                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| TriPhase   | New 0%                                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Systèmes de régulation                           | New 0%                                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| animal product                                   | New 0%                                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Systèmes d'élevage                               | New 0%                                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Aliment  | New 0%                                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Adaptation                                       | In Progress 20%                           |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| validation des termes                            |   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |